

לוח זמנים מחלקתי והנחיות - פרויקט גמר תכנון מבנים נכון לשנה"ל תשפ"ג

להלן לוח הזמנים לעבודה, דיווח והגשת פרויקט הגמר לשנה"ל תשפ"ג.
עמידה בלוח הזמנים, ותאפשר הגשה למבחן ההגנה הסופי ואשור פרויקט הגמר כאחד מהחובות האקדמיים הנדרשים לשם הכרה בדיפלומת הנדסאי.

תאריך	מטלה	טפסים	הגורם המאשר
07.11.2022	הצגת מטלת הפרויקט בפני הסטודנטים.	1. הסכם התקשרות להנחיית פרויקט גמר. התחייבות הסטודנט.	
08-15.11.2022	בחירת מנחים		
01.03.2023	הגשת הצעת פרויקט בחינת מנחה הפרויקט, וראש המחלקה, הגשת הבקשה דרך המידע האישי	טופס בקשה להצעה מ.192.	ההצעה תוגש דרך המידע האישי לאישור וחתימת ראש מחלקה.
15.03.2023	1.תיאור הפרויקט - קומות, מרתפים, מפתחים. 2.שיטת ביצוע, סוגי תקרות, סוגי קירות, סוגי ביסוס, פיתוח, מיגון.		מנחה
01.05.2023	שלבי התכנון : בדיקת המערכת המיגונית (המשכיות קירות, עובי קירות, עמידה בדרישות קונסט' לפי פקע"ר)		מנחה
01.06.2023	סכמות סטטיות + אנליזה ראשונית (מיקום עמודים, קירות, סוגי תקרות, בחינת חלופות, ניתוח דו"ח קרקע, תאום מול האדריכל/יועצים		מנחה
15.06.2023	הכנת מסמכי רישוי (חישובים סטטיים – אנליזה סופית, חישובי פסולת (אופציונלי), נספח הג"א)		מנחה
	אנליזה מפורטת- חישוב זיון בתקרות, עמודים, קורות, ביסוס, פיתוח וכ"ו		מנחה
	הטמעת תוצאות האנליזה בתכנון		מנחה
	הפקת תכניות לביצוע		מנחה
30.10.2023	• הגנה פנימית מול 2 בוחנים		
31.11.2023	הגשה סופית - הגשת עותק סופי כרוך למדור מה"ט- פרויקטים, על פי הנחיות יח' הפרויקטים, חתום ע"י מנחה הפרויקט, וראש המחלקה.	הנחיות לכריכה באתר הנדסאים באריאל, יחידת הפרויקטים	מנחה ראש המחלקה רמ"ד פרויקטים
	שליחת הספרים לבוחנים מטעם מה"ט		
במועד שיקבע	הגנה חיצונית- מבחן סיום בפני בוחני מה"ט.		מחלקת פרויקטים – מה"ט

*לאחר מועד זה, הסטודנט ישובץ ע"י ראש המחלקה ויחויב לעבוד בפרויקט ובמקום הנבחר עבורו.
**אי עמידה בכללי ההגשה המפורטים להלן עלולה לגרום לעיכוב בלוחות הזמנים ובבחינה. ואף תוביל להפסקת התהליך וחייב בתהליך חדש בשנה"ל הבאה, בעלויות כספיות לפי הנהוג בתקנון שכ"ל.
***הנחיות לכתובה ולביצוע ספר הפרויקט מופיעות באתר הנדסאים באריאל, ביחידת הפרויקטים.

בכל שאלה, ניתן לפנות לגב' אורלי מאיר רמ"ד פרויקטים ודיפלומות – מה"ט, במערכת הפניות ולקבל הבהרות. אנו מאחלים הצלחה רבה. סגל המחלקה