

**לוח זמנים מחלקתי והנחיות - פרויקט גמר נכון לשנה"ל תשפ"ד**

להלן לוח הזמנים לעבודה, דיווח והגשת פרויקט הגמר לשנה"ל תשפד.

עמידה בלוח הזמנים, תאפשר הגשה למבחן ההגנה הסופי ואישור פרויקט הגמר כאחד מהחובות האקדמיים הנדרשים לשם הכרה בדיפלומת הנדסאי

תאריך	מטלה	טפסים	הגורם המאשר
עד 30.2.24	בחירת מנחה ונושא לפרויקט \ פרקטיקום  איסוף טפסי התחייבות למדור פרויקטים ודיפלומות- מה"ט החתמת טפסי ההתחייבות והחזרה למדור  <b>הגשת הצעת פרויקט</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הסכם התקשרות להנחיית פרויקט גמר</li> <li>התחייבות הסטודנט</li> </ul>	מנחה \ ראש המחלקה
עד 15/4/24	הצגת פיתוח ראשוני הכולל לפחות <b>3</b> מסכים* ראשונים בפרויקט  *מסכים ללא מימוש פונקציונלי מלא		אישור מנחה הפרויקט
30/5/24	<b>הגשת דווח ביניים</b> יכלול הדגמה גרסה חלקית עובדת כ-50 אחוז שלבערך של הפרויקט וכן הגשה של הפרקים הבאים: מספר הפרויקט 1. פרק מבוא 2. פירוט מסכים 3. ארכיטקטורת מערכת		הגשה למנחה ולאחר אישור המנחה המנחה יעביר ל ראש המחלקה
1/08/2024	<b><u>תאריך אחרון להגשת ספר פרויקט טיוטה סופית</u></b>	הנחיות לכתיבה והגשה באתר הנדסאים באריאל, יחידת הפרויקטים	הגשה למנחה לאישור ולאחר אישור המנחה המנחה יעביר ל ראש המחלקה
1/9/24 – 30/9/24	קיום הגנות פנימיות במכללה הצגה לבוחן פנימי וראש מחלקה	<b>לאחר ההגנה יחליט ראש המחלקה האם מאושר וניתן לגשת למה"ט להגנה</b>	ראש המחלקה

			אוקטובר – חגים
מחלקת פרויקטים מה"ט	תקינות ושלמות הפרויקט הגנה ומעבר שאלות ובחינת ידע ובקיאות על הקוד ועל איכות הפרויקט	הגנות חיצונית לבוחנים ממה"ט מבחן סיום בפני בוחני מה"ט -	נובמבר/דצמבר 2024 ואילך

לאחר מועד זה, הסטודנט ישובץ ע"י ראש המחלקה ויחויב לעבוד בפרויקט ובמקום הנבחר עבורו\*

אי עמידה בכללי ההגשה המפורטים להלן עלולה לגרום לעיכוב בלוחות הזמנים ובבחינה. ואף תוביל\*\* להפסקת התהליך וחויב בתהליך חדש בשנה"ל הבאה, בעלויות כספיות לפי הנהוג בתקנון שכ"ל

הנחיות לכתיבה ולביצוע ספר הפרויקט מופיעות באתר הנדסאים באריאל, ביחידת הפרויקטים\*\*\*

בכל שאלה, ניתן לפנות לגב' אורלי מאיר רמ"ד פרויקטים ודיפלומות – מה"ט, במערכת הפניות ולקבל הבהרות

אנו מאחלים הצלחה רבה.  
סגל המחלקה