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משקל

הערכת  

המנחה

הערכת  צוות 

 הבונים

הנושא 

מבוא 3%

שיטות הביצוע 3%

כתב כמויות ואמודן מחירים, חישוב כמויות 20%

קביעת המטלות  ומבנה הצוותים, תכנון  לוחות  זמנים 20%

תכן טפסות וארגון אתר, בחירת ציוד 20%

תחשיב עלות  הבנייה וחשבונות  חלקיים  לפרויקט 5%

בקרה ואבטחת איכות בקרת הביצוע 5%

סקר סיכונים לפרויקט 4%

אופן  עריכת ספר הפרויקט והנספחים וחוות דעת כללית 10%

מורכבות  הפרויקט והיקפו 10%

כ "סה 100%

_______________________________________________________________:הערות

_____________________חתימת המנחה האישי   ______________תאריך 

10- ציון מתוך 

 *י המנחה ביחד עם הגשת הפרויקט ותוגש לבוחנים ביחד עם יתר"טבלה זו  תמולא ע- הערה   

חוזר מנהל מה"ט 11-4-51 – נספח מס' 1 (הצעה לפרויקט גמר)

תאריך: ___________

לכבוד 

יחידת הפרויקטים

בקשה לאישור פרויקט גמר 
ארגון וניהול אתר בנייה
1. פרטי הסטודנט
	שם הסטודנט 
	ת.ז. 9 ספרות
	כתובת
	טלפון נייד
	תאריך סיום הלימודים

	
	
	
	
	


שם המכללה  ________________________________ סמל המכללה: ______________

מסלול ההכשרה:  הנדסאים מוסמכים 

מגמת לימוד: הנדסה אזרחית- ניהול הבנייה

2. פרטי המנחה האישי
	שם המנחה *  
	כתובת
	טלפון נייד
	תואר
	מקום עבודה/תפקיד

	
	
	
	
	


      *  עבור מנחה אישי חדש  יש לצרף קורות חיים, ניסיון מקצועי  ותעודות השכלה לאישור מה"ט.
* יש לצרף לבקשה  לאישור את הנספח מס' 1 ( 3 דפים)  כשהוא חתום ע"י הסטודנט והמנחה האישי בכל  אחד מדפיו ולהגיש ביחד עם טופס זה.

לא תאושר הצעה ללא הנספח חתום על כל דפיו.
3. שם פרויקט הגמר
שם הפרויקט:_______________________________________________________.
מיקום (יישוב וכתובת):__________________________________________________.
4. מטרת פרויקט הגמר
סיכום כלל החומר הנלמד באמצעות דוגמא של פרויקט בניה לביצוע.
באמצעות: 16 מפגשי הנחייה עם המנחה המקצועי (בהתאם לסילבוס) כל מפגש למשך שעתיים מידי שבוע ולאחר מכן עבודה עצמאית של הסטודנט במשך יומיים בשבוע.
הסטודנט יזום ויוביל את הפרויקט על פי אבני הדרך להלן: 
1. אישור וחתימת המנחה המקצועי למורכבות הפרויקט ולהיקפו 
2. הצגת ביניים של הפרויקט לאחר השלמת - לוח זמנים, שיטות הביצוע, בחירת ציוד 
לאחר הצגת הביניים יקבל הסטודנט הערות שאליהן יתייחס בדו"ח המסכם של הפרויקט.
3. הצגה סופית של הפרויקט 
4. הגשת הדו"ח המסכם
5.  אישור וחתימת המנחה המקצועי למורכבות הפרויקט ולהיקפו 
הריני לאשר בזאת כי הצעת  הפרויקט עומדת בדרישות מה"ט לפי סעיף ט בנספח המצורף וכל הקשור למורכבות הפרויקט והיקפו .
      _____________              _________________        
חתימת הסטודנט               
חתימת המנחה האישי
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6. ספרות עזר
חוקים (פרוט) _____________________________________________________.
תקנות הבניה  (פרוט) ________________________________________________.
תקנים (פרוט) _____________________________________________________.

צווים (פרוט) ______________________________________________________.

חומר נוסף (פרוט) __________________________________________________
7. תיאור קצר של הפרויקט ונתונים טכניים 
1. סוג הפרויקט וכמות המבנים:___________________________________.
2. שימושים מיועדים למבנה/ים:___________________________________.
3. שטח המגרש: __________________________.
4. מפלס הקרקע ביחס לפני הים: ______________.
5. שטח קומה טיפוסית: _____________________.
6. שטח בנוי של כל מבנה:____________________. 
7. מספר המבנים בשטח הפרויקט: ______________.
8. שטח בנוי של כלל הפרויקט:_________________.
8. תכניות מצורפות (כתב/ספרות באופן ברור):
1. תכנית העמדת הבניין/ים על המגרש/ים כולל טופוגרפיה (סימון קווי גובה כל 0.5 מ' לפחות) – קנ"מ לפחות 1:250. חייבת להיות התאמה מלאה בין קווי הגובה(תכנית העמדה) למקום ביצוע הפרויקט. כולל סימון גבולות  הפרויקט באופן ברור ודרכי  גישה לאתר.
2. תכנית אדריכלות של קומה טיפוסית – קנ"מ לפחות 1:100.
3. תכנית העמדת הבניין על המגרש – קנ"מ לפחות 1:100.
4. תכניות חזיתות וחתכים של המבנה – קנ"מ לפחות 1:100.
5. תכנית קונסטרוקציה של קומה טיפוסית - קנ"מ לפחות 1:100.
6. תכניות נוספות (למילוי ע"י המנחה):________________________________.
9. היקף הפרויקט ומורכבותו
(הפרויקט יכלול לפחות שני מבנים (לא יותר מ-7 קומות ) בשטח בנוי של כולל של לפחות 2,000 מ"ר ויכלול עבודות עפר, קירות תומכים, ביסוס המבנה, עבודות שלד, גמור והמערכות האלקטרו-מכאניות בבניין). + עבודות  פיתוח.
10. פירוט הדרישות
יש להקפיד על הגשת ספר פרויקט מסודר ועל הדפסות ברורות וקריאות של ספר הפרויקט והתוכניות.

1. מבוא: תוכן עניינים,תאור כללי של הבעיה הניהולית-הנדסאית, תיאור הגורמים השותפים לפרויקט, שיטת מימוש הפרויקט וסקירת השלכותיה על מסמכי ההתקשרות והמפרטים הטכניים. סקירת תקנים, תקנות, שיטות התקשרות ומפרטים שהיוו בסיס לניהול הפרויקט. (3%)
2. שיטות הביצוע: סקירה של שיטות הביצוע כולל עבודות עפר, ביסוס, שלד, גמר, עבודות מערכות אלקטרו-מכאניות, עבודות תשתית מסביב לבניין, מפרטים ופרטי ביצוע. השוואת חלופות לביצוע שתהיה לפי קריטריונים טכנו- כלכליים, פרוט תקנים ומפרטים.(3%)
3. חישוב כמויות, כתב כמויות ואומדן מחירים:  חישוב כמויות ל- 8 פרקים  לפחות, הכנת כתב כמויות מדגמי בהיקף של עד עשרה סעיפים לפרק שיכלול: עבודות עפר, ביסוס, שלד (תקרות, קורות, עמודים, קירות, מדרגות), עבודות גמר (מחיצות, ריצוף, טיח פנים, חיפוי חוץ, חשמל ומים, עבודות פיתוח). עריכת אומדן על פי מאגרי מחירים מקובלים דוגמת חשב, דקל וכד'. תיקוף האומדן ביחס לעלות בנייה למ"ר בנוי.יש להכין פרוגרמת בדיקות התואמת את הפרויקט (20%)
_____________              _________________        
חתימת הסטודנט               
חתימת המנחה האישי
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4. תכנון לוחות זמנים, קביעת המטלות ומבנה הצוותים לביצוע: 

יכלול רשימת הפעילויות בפרויקט על פי הסדר הטכנולוגי, ופרוט הקשרים הטכנולוגיים בין הפעילויות, פתרון בעיית לוחות זמנים באופן ממוחשב בשיטת ו CPM והצגתו בתרשים גאנט. תאור הנתיב הקריטי ומשמעותו. פרוט של הצוותים שיבצעו את הפעילויות, קביעת גודל הצוותים על פי תשומות עבדה מקובלות ואבני הדרך כפי שנקבעו בלוח הזמנים. הכנת תכנית מפורטת לביצוע עבודות הביסוס, השלד ומטלות גמר נבחרות: מחיצות, טיח, ריצוף, חשמל ומים ותברואה.(20%)
5. בחירת ציוד, תכן טפסות וארגון האתר: 

בחירת ציוד לעבודות השלד והגמר, תכלול: טפסות, פיגומים, ציוד הנפה ושינוע, ציוד חפירה, ציוד לעבודות הגמר. קביעת כמות הציוד המינימאלית הדרושה לצורך הביצוע בהתאמה עם לוח הזמנים (פרק 4 לעיל) ושיטות הביצוע (פרק 3). תכן הטפסות יכלול תכן טפסות קונבנציונליות מעץ לשני רכיבי שלד: תקרה טיפוסית ו- קיר. התכן ילווה בפרטי ביצוע להכנת הטפסות על פי ת"י 904. תכן הטפסות יתאים לפרויקט הנוכחי. שרטוט תכנית ארגון האתר ייעשה בתוכנת AutoCad ויכלול את כל הפונקציות לאתר כולל מידות, מפלסים והתאמה של התוכנית לטופוגרפיה בליווי תחשיב של השטחים הדרושים לאחסון טפסות, חומרים. השרטוט יכלול מקום לעגורן במידת הצורך, נקודות פריקת חומרים.(20%)
6. תחשיב עלות הבנייה וחשבונות חלקיים לפרויקט:

הכנת תחשיב לשלושה עד ארבע פרקים לדוגמא: עבודות עפר, ביסוס, שלד, גמר ומערכות. הכנת שני חשבונות חלקיים ממוחשבים עוקבים לדוגמא בהתאמה עם לוח הזמנים.(5%)
7. בקרת והבטחת איכות בקרת הביצוע:

פירוט מערך הבטחת האיכות ובקרת האיכות, הכנת פרוגרמת בדיקות וכימות העלויות, הכנת יומני עבודה לדוגמא, בהתאמה ללוח הזמנים, ושיטות הביצוע.(5%)
8. סקר סיכונים לפרויקט:

סקירה של סיכוני ביצוע, סיכונים בטיחותיים, סיכוני התקשרות, סיכוני בטיחות ואיכות וסיכונים הנדסיים בפרויקט. סקירת אמצעים לבקרת הסיכונים והפחתתם או מניעתם (אמצעי בטיחות, בקרה ושיכוך).(4%)
9. ביבליוגרפיה: כל ספרות של מקצועות במגמה לניהול הבנייה בתוספת מפרטים, תקנים רלוונטיים לנושא הפרויקט. 
10. דוח סופי : הדוח הסופי  יכלול את המרכיבים המפורטים לעיל וכן את הנספחים הבאים : תכנית ארגון אתר על גיליון A0, תכנית תכן טפסות לתקרה ולקיר טיפוסיים, , דוגמת יומני עבודה, דו"ח סקר סיכונים לפרויקט.
11. ציון: בקביעת הציון תהיה התחשבות באופן  עריכת ספר הפרויקטים וחוות דעת כללית.
               ( 10%) מורכבות הפרויקט והיקפו. ( 10%)
_____________              _________________        

חתימת הסטודנט                חתימת המנחה האישי
    

11. הערות ראש המגמה במכללה
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
אישור ראש המגמה 
שם: ______________________  חתימה: ____________ תאריך: _____________
12. הערות הגורם המקצועי מטעם מה"ט
___________________________________________________________________
      _________________________________________________________________
אישור הגורם המקצועי מטעם מה"ט
שם: ____________________  חתימה: ____________ תאריך: _____________
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
עודכן (10/17)      
דרך מנחם בגין 86 תל אביב ת.ד. 36049  מיקוד 67138 
טלפון :03-7347521 פקס: 03-7347644 

